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1 Galmsbüll Weg 65 (Asphaltverstärkung)
Wilhelminerhofer Weg
Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben….)
Asphaltierung
Bankett andecken
Pflasterarbeiten bzw. Rasengittersteine verlegen

2 Galmsbüll Weg 68 (Asphaltverstärkung)
Gottesgabener Weg
Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben….)
Asphaltierung
Bankett andecken
Pflasterarbeiten
Leerrohr verlegen

3 Galmsbüll Weg 72 (Asphaltverstärkung)
Mühlenhofer Weg
Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben….)
Asphaltierung
Bankett andecken

4 Galmsbüll Weg 76 (Asphaltverstärkung)
Norderster Weg
Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben…...)
Asphaltierung
Bankett andecken
Leerrohr verlegen

5 Dagebüll Weg 74 (Asphaltverstärkung)
Norderdeich
Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben)
Asphaltierung
Bankett andecken

6 Dagebüll Weg 60+66 ( Bankettverstärkung )
Bottschlotter Weg + Munksbrück
Auskofferung f. Bankett herstellen, Bankett andecken
keine gravierenden Verkehrseinschränkungen

7 Stedesand Weg 50+52+53+55                    erledigt!
Erdarbeiten
Asphaltierung

Die Asphaltierung erfolgt unter Vollsperrung, Durchfahrt für alle gesperrt

Die Bankettarbeiten erfolgen unter Vollsperrung, Anlieger und Landwirtschaftliche Fahrzeuge frei

Alle anderen Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit geringen Einschränkungen

Die Termine können sich auf Grund von schlechtem Wetter verschieben !! Ausführende Firma:
EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Straße 11
25842 Langenhorn

Flurbereinigung Bökingharde 2016
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